



# МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Хабаровского края

## РАСПОРЯЖЕНИЕ

07.05.2010 № 485-р

г. Хабаровск

Об внедрении в Хабаровском крае  
«Единой региональной информационной системы»

В целях совершенствования лекарственного обеспечения отдельных категорий граждан, имеющих право на получение льготных лекарственных средств, а также для определения единых требований по информационному обеспечению данной Программы

1. Утвердить:

1.1. План-график внедрения «Единой региональной информационной системы в Хабаровском крае» согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению.

1.2. Форму проведения инвентаризации государственных контрактов на оказание услуги по обеспечению лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания отдельных категорий граждан Хабаровского края за счет средств краевого и федерального бюджета, по семи высокочатратным нозологическим формам заболевания, по договорам согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению.

1.3. Форму проведения инвентаризации по остаткам лекарственных средств, поставленных в рамках государственных контрактов на оказание услуги по обеспечению лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания отдельных категорий граждан Хабаровского края за счет средств краевого и федерального бюджета, по семи высокочатратным нозологическим формам заболевания, по договорам согласно приложению № 3 к настоящему распоряжению.

2. Директору государственного учреждения здравоохранения «Медицинский информационно-аналитический центр» министерства здравоохранения Хабаровского края Алепо А.А.:

2.1. Организовать обучение конечных пользователей использованию программных комплексов «Корвет» и «Улус».

3. Главным врачам государственных учреждений здравоохранения и руководителям органов управления здравоохранения муниципальных образований края обеспечить:

3.1. Оснащение пунктов автоматизированной выписки машиночитаемых льготных рецептов, в т.ч. средствами защиты информации в соответствии с действующим законодательством совместимыми со средствами защиты информации в государственном учреждении здравоохранения «Медицинский информационно-аналитический центр» министерства здравоохранения Хабаровского края к моменту установки программного комплекса «Корвет».

3.2. Подключение пунктов автоматической выписки машиночитаемых льготных рецептов к сети Интернет.

4. Директору Хабаровского государственного краевого унитарного предприятия «Фармация» (Н. В. Дусь) обеспечить:

4.1. Оснащение пунктов отпуска льготных лекарственных средств, в т.ч. средствами защиты информации в соответствии с действующим законодательством совместимыми со средствами защиты информации в государственном учреждении здравоохранения «Медицинский информационно-аналитический центр» министерства здравоохранения Хабаровского края к моменту установки программного комплекса «Улус».

4.2. Подключение пунктов отпуска льготных лекарственных средств к сети Интернет.

5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на начальника управления организации лечебно-профилактической помощи населению министерства здравоохранения края И. В. Балабкина.

Министр



*А.В. Витько*

А.В. Витько

План-график внедрения «Единой региональной информационной системы»  
в Хабаровском крае

№ п/п	Этап внедрения	Срок исполнения	Ответствен ный
1.	<p>Установка программного комплекса «Корвет» в пунктах выписки льготных рецептов в г. Хабаровске:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 368 окружная КДП ДВО</li> <li>- Военный госпиталь в/ч №34088</li> <li>- ГУЗ Детская краевая клиническая больница</li> <li>- ГУЗ Клинический центр восстановительной медицины</li> <li>- ГУЗ Консультативно диагностический центр «Вивея»</li> <li>- ГУЗ Краевая психиатрическая больница</li> <li>- ГУЗ Краевой клинический центр онкологии</li> <li>- ГУЗ Краевой кожно-венерологический диспансер</li> <li>- ГУЗ Противотуберкулезный диспансер</li> <li>- КДП ГОУ ВПО ДВГМУ МЗ РФ</li> <li>- МСЧ УВД Хабаровского края</li> <li>- МУЗ Городская больница №1 (кол-во мест 7)</li> <li>- МУЗ Городская клиническая больница №10 (кол-во мест 6)</li> <li>- МУЗ Городская клиническая поликлиника №3 (кол-во мест 4)</li> <li>- МУЗ Городская поликлиника №11 (кол-во мест 6)</li> <li>- МУЗ Городская поликлиника №15 (кол-во мест 4)</li> <li>- МУЗ Городская поликлиника №16 (кол-во мест 3)</li> <li>- МУЗ Городская поликлиника №5 (кол-во мест 5)</li> <li>- МУЗ Городская поликлиника №7</li> </ul>	12.05.2010 - 26.05.2010	Алепко А.А.

№ п/п	Этап внедрения	Срок исполнения	Ответствен ный
	<ul style="list-style-type: none"> <li>(кол-во мест 2)</li> <li>- МУЗ Городская поликлиника №8 (кол-во мест 3)</li> <li>- МУЗ Детская городская больница №2(кол-во мест 1)</li> <li>- МУЗ Детская городская больница №9(кол-во мест 2)</li> <li>- МУЗ Детская городская клиническая поликлиника №3 (кол-во мест 1)</li> <li>- МУЗ Детская городская поликлиника №1 (кол-во мест 4)</li> <li>- МУЗ Детская городская поликлиника №17 (кол-во мест 2)</li> <li>- МУЗ Детская городская поликлиника №24 (кол-во мест 1)</li> <li>- МУЗ Клинико-диагностический центр (кол-во мест 3)</li> <li>- НУЗ Отделенческая поликлиника ст. Хабаровск-1</li> <li>- Хабаровская больница ФГУ ДВОМЦ Росздрава</li> </ul>		
2.	<p>Установка программного комплекса «Улус» в пунктах выдачи лекарственных средств в г. Хабаровск:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Аптека № 138 ХКГУП "Фармация"</li> <li>- Аптека № 132 ХКГУП "Фармация"</li> <li>- Аптека № 143 ХКГУП "Фармация"</li> <li>- Аптека № 144 ХКГУП "Фармация"</li> <li>- Аптека № 150 ХКГУП "Фармация"</li> <li>- Аптека № 161 ХКГУП "Фармация"</li> <li>- Аптека № 177 ХКГУП "Фармация"</li> <li>- Аптека № 174 ХКГУП "Фармация"</li> <li>- Аптека № 1 ХКГУП "Фармация"</li> <li>- Аптечный Пункт № 1 Аптеки № 1</li> <li>- Аптечный Пункт № 1 Аптеки № 150</li> <li>- Аптека № 2 ХКГУП "Фармация"</li> <li>- Аптека № 30 ХКГУП "Фармация"</li> <li>- Аптека № 36 ХКГУП "Фармация"</li> <li>- Аптечный Пункт №1 Аптеки № 36</li> <li>- Аптека № 7 ХКГУП "Фармация"</li> <li>- Аптечный Пункт Аптеки № 7</li> <li>- Аптечный Пункт № 1 Аптеки № 92</li> <li>- Аптека № 97 ХКГУП "Фармация"</li> </ul>	12.05.2010 - 26.05.2010	Алепко А.А.

№ п/п	Этап внедрения	Срок исполнения	Ответствен ный
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Аптечный Пункт № 2 Аптеки № 92</li> <li>- АП № 2 Аптеки № 150 ХКГУП "Фармация"</li> <li>- Аптека УВД</li> </ul>		
3.	<p>Установка программного комплекса «Корвет» в пунктах выписки льготных рецептов в г. Комсомольск-на-Амуре:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Военный госпиталь в/ч №49529</li> <li>- МСЧ-99</li> <li>- МУЗ Городская больница №2</li> <li>- МУЗ Городская больница №3</li> <li>- МУЗ Городская больница №4</li> <li>- МУЗ Городская больница №7</li> <li>- МУЗ Городская поликлиника №9</li> <li>- МУЗ Городской онкологический диспансер</li> <li>- МУЗ Детская городская больница</li> <li>- МУЗ Кожно-венерологический диспанс г. Комсомольск-на-Амуре</li> <li>- МУЗ Противотуберкулезный диспанс Комсомольск-на-Амуре</li> <li>- МУЗ Психиатрическая больница</li> <li>- НУЗ Отделенческая б-ца на ст. Комсомольск-на-Амуре</li> </ul>	20.05.2010 - 27.05.2010	Алепко А.А.
4.	<p>Установка программного комплекса «Улус» в пунктах выдачи лекарственных средств в г. Комсомольск-на-Амуре:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Аптека №109 ХКГУП "Фармация"</li> <li>- Аптека №165 ХКГУП "Фармация"</li> <li>- Аптека №182 ХКГУП "Фармация"</li> <li>- Аптека №14 ХКГУП "Фармация"</li> <li>- АП № 1 Аптеки №14 ХКГУП "Фармация"</li> <li>- Аптека № 25 ХКГУП "Фармация"</li> <li>- Аптека № 26 ХКГУП "Фармация"</li> <li>- Аптека № 64 ХКГУП "Фармация"</li> <li>- АП № 2 Аптеки №25 ХКГУП "Фармация"</li> </ul>	20.05.2010 - 27.05.2010	Алепко А.А.
5.	<p>Инвентаризация государственных контрактов на оказание услуги по обеспечению лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания отдельных категорий</p>	12.05.2010 - 15.05.2010	Козлов А.В.

№ п/п	Этап внедрения	Срок исполнения	Ответствен ный
	граждан Хабаровского края за счет средств краевого и федерального бюджета, по семи высокозатратным нозологическим формам заболевания, по договорам		
6.	Внесение государственных контрактов в базу центра обработки данных	25.05.2010 – 31.05.2010	Алепко А.А.
7.	Инвентаризация остатков лекарственных средств в аптечных пунктах на территории Хабаровского края в разрезе государственных контрактов на оказание услуги по обеспечению лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания отдельных категорий граждан Хабаровского края за счет средств краевого и федерального бюджета, по семи высокозатратным нозологическим формам заболевания, по договорам	12.05.2010 – 25.05.2010	Акулова Е.В. Дусь Н.В. Гурина О. А.
8.	Внесение остатков лекарственных средств в аптечных пунктах на территории Хабаровского края в базу данных центра обработки данных в разрезе государственных контрактов	25.05.2010 – 31.05.2010	Алепко А.А.
9.	Установка программных комплексов «Корвет» и «Улус» в пунктах выписки рецептов и в пунктах выдачи лекарственных средств Амурского района: - ГУЗ Амурский ЦОСВМП МЗ Хабаровского края - МУЗ Амбулатория с. Вознесенское - МУЗ Амурский КВД - МУЗ Амурский ПТД - МУЗ Участковая больница п. Литовко - МУЗ Эльбанская районная больница №2 - АПЦРА № 136 - Аптека № 139 - Аптека № 175 - ЦРА № 136	28.05.2010 - 02.06.2010	Алепко А.А.
10.	Установка программных комплексов «Корвет» и «Улус» в пунктах выписки	03.06.2010 - 06.06.2010	Алепко А.А.

№ п/п	Этап внедрения	Срок исполнения	Ответствен ный
	<p>рецептов и в пунктах выдачи лекарственных средств района им Лазо</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- МУЗ Районная больница №1 муниц. р-н им. Лазо</li> <li>- МУЗ Районная больница №2 муниц. р-н им. Лазо</li> <li>- МУЗ ЦРБ муниципального района им. ...</li> <li>- Аптека № 103 ХКГУП "Фармация"</li> <li>- Аптека № 134 ХКГУП "Фармация"</li> <li>- Аптека № 35 ХКГУП "Фармация"</li> <li>- Аптека № 52 ХКГУП "Фармация"</li> <li>- ЦРА № 3 ХКГУП "Фармация"</li> </ul>		
11.	<p>Установка программных комплексов «Корвет» и «Улус» в пунктах выписки рецептов и в пунктах выдачи лекарственных средств Хабаровского района</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- МУЗ Районная больница №1</li> <li>- МУЗ Районная больница №3</li> <li>- МУЗ Районная больница №4</li> <li>- Аптечный пункт № 1 аптеки № 92</li> <li>- Аптечный пункт № 2 аптеки № 92</li> <li>- Аптека № 111</li> <li>- Аптека № 121</li> <li>- ЦРА № 186</li> </ul>	07.06.2010 - 09.06.2010	Алепко А.А.
12.	<p>Установка программных комплексов «Корвет» и «Улус» в пунктах выписки рецептов и в пунктах выдачи лекарственных средств Ульчского района</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- МУЗ Районная больница №1 с. Богородское</li> <li>- МУЗ Районная больница №2 п. Де-Кастри</li> <li>- Аптека № 17 п. Богородское</li> <li>- Аптека № 145 с. Булава</li> </ul>	10.06.2010 - 20.06.2010	Алепко А.А.
13.	<p>Установка программных комплексов «Корвет» и «Улус» в пунктах выписки рецептов и в пунктах выдачи лекарственных средств Охотский район</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- МУЗ Охотская ЦРБ</li> <li>- Аптека № 48 п. Охотск</li> </ul>	15.06.2010 - 25.06.2010	Алепко А.А.
14.	<p>Установка программных комплексов «Корвет» и «Улус» в пунктах выписки рецептов и в пунктах выдачи лекарственных средств</p>	16.06.2010 - 19.06.2010	Алепко А.А.

№ п/п	Этап внедрения	Срок исполнения	Ответствен ный
	средств Бикинского района - ГУЗ Бикинский ЦОСВМП МЗ Хаб.края - МУЗ РБ Бикинского муниципального района - НУЗ Узловая поликлиника ст.Бикин - ЦРА № 19		
15.	Установка программных комплексов «Корвет» и «Улус» в пунктах выписки рецептов и в пунктах выдачи лекарственных средств Николаевского района - МУЗ ЦРБ г.Николаевск-на-Амуре - Николаевская больница ФГУ ДВОМЦ - Аптека № 185 п. Многовершинный - Аптека № 15	18.06.2010 - 28.06.2010	Алепко А.А.
16.	Установка программных комплексов «Корвет» и «Улус» в пунктах выписки рецептов и в пунктах выдачи лекарственных средств Советско-Гаванского района - МУЗ РБ Советско-Гаванского муницип. р-на - Совгаванская больница ФГУ ДВОМЦ Росздрава - Аптека № 154 - Аптека № 23	22.06.2010 - 28.06.2010	Алепко А.А.
17.	Установка программных комплексов «Корвет» и «Улус» в пунктах выписки рецептов и в пунктах выдачи лекарственных средств Верхнебуреинского района - ГУЗ Верхнебуреинский ЦОСВМП МЗ ХК - МУЗ Амбулатория Верхнебуреинского района - МУЗ Амбулатория сельского поселения п. Алонка - МУЗ Участковая больница п. Софийск - МУЗ Участковая больница Тырминского г.п - НУЗ Узловая больница на ст.Новый Ургал - ЦРА № 8 ХКГУП "Фармация"	24.06.2010 - 02.07.2010	Алепко А.А.
18.	Установка программных комплексов «Корвет» и «Улус» в пунктах выписки рецептов и в пунктах выдачи лекарственных	30.06.2010 - 06.07.2010	Алепко А.А.

№ п/п	Этап внедрения	Срок исполнения	Ответствен ный
	средств Ванинского района - Ванинская больница ФГУ ДВОМЦ Росздрава - МУЗ ЦРБ Ванинского района - НУЗ Линейная п-ка на ст. Совгавань- Сортировочная - НУЗ Узловая больница на ст. Высокогорная ОАО РЖД - Аптека № 33		
19.	Установка программных комплексов «Корвет» и «Улус» в пунктах выписки рецептов и в пунктах выдачи лекарственных средств Вяземского района - ГУЗ Вяземский ЦОСВМП МЗ Хабаровского края - МУЗ Амбулатория Вяземского района - НУЗ Узловая поликлиника на ст. Вяземская - ЦРА № 39 ХКГУП "Фармация"	05.07.2010 - 08.07.2010	Алепко А.А.
20.	Установка программных комплексов «Корвет» и «Улус» в пунктах выписки рецептов и в пунктах выдачи лекарственных средств Нанайского района - МУЗ Троицкая ЦРБ - ЦРА №68 с. Троицкое	07.07.2010 - 09.07.2010	Алепко А.А.
21.	Установка программных комплексов «Корвет» и «Улус» в пунктах выписки рецептов и в пунктах выдачи лекарственных средств Комсомольского района - МУЗ РБ сельского поселения с. Хурба - МУЗ Участковая больница Селихинско сел. Пос. - МУЗ Участковая больница Снеженско сел. Пос. - МУЗ Участковая больница Уктурского Пос. - МУЗ Участковая больница Ягодненско сел. Пос. - МУЗ ЦРБ Комсомольского района - Аптека № 153 г.Комсомольск-на-Амуре	08.07.2010 - 18.07.2010	Алепко А.А.
22.	Установка программных комплексов «Корвет» и «Улус» в пунктах выписки рецептов и в пунктах выдачи лекарственных	14.07.2010 - 18.07.2010	Алепко А.А.

№ п/п	Этап внедрения	Срок исполнения	Ответственный
	средств Солнечного района - МУЗ Березовская участковая больница - МУЗ Солнечная ЦРБ - ЦРА №149		
23.	Установка программных комплексов «Корвет» и «Улус» в пунктах выписки рецептов и в пунктах выдачи лекарственных средств района им. П. Осипенко - МУЗ ЦРБ района им. П. Осипенко	16.07.2010 - 20.07.2010	Алепко А.А.
24.	Установка программных комплексов «Корвет» и «Улус» в пунктах выписки рецептов и в пунктах выдачи лекарственных средств Аяно-майского района - МУЗ Аяно-Майская ЦРБ	21.07.2010 - 28.07.2010	Алепко А.А.
25.	Установка программных комплексов «Корвет» и «Улус» в пунктах выписки рецептов и в пунктах выдачи лекарственных средств Тугуро-Чумиканского района - МУЗ ЦРБ Тугуро-Чумиканского района	22.07.2010 - 30.07.2010	Алепко А.А.

Начальник управления организации  
лечебно профилактической помощи



И.В. Балабкин

Приложение 2  
к распоряжению  
министерства здравоохранения  
Хабаровского края  
от 07.05.2010 № 485-р

Форма проведения инвентаризации государственных контрактов на оказание услуги по обеспечению лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания отдельных категорий граждан Хабаровского края за счет средств краевого и федерального бюджета, по семи высокочувствительным нозологическим формам заболевания, по договорам

№ п/п	Номер госконтракта	Дата заключения госконтракта	Дата начала действия госконтракта	Дата окончания госконтракт а	Тип льготы по госконтракт у	Фарм. организация с которой заключен госконтракт

Начальник управления организации  
лечебно профилактической помощи



И.В. Балабкин

Приложение 3  
к распоряжению  
министерства здравоохранения  
Хабаровского края  
от 07.05.2010 № 485-р

Форма проведения инвентаризации по остаткам лекарственных средств, поставленных в рамках государственных контрактов на оказание услуги по обеспечению лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания отдельных категорий граждан Хабаровского края за счет средств краевого и федерального бюджета, по семи высокочувствительным нозологическим формам заболевания, по договорам

№ п/п	Наименование аптечного учреждения	код товара по госконтракту	Номер госконтракта	Дата заключения госконтракта	тип льготы	МНН товара	Торг. наименование товара	Производитель товара	Лекарственная форма товара	Дозировка ЛС	Цена единицы товара в рублях	Количество единиц товара	стоимость товара с НДС

Начальник управления организации  
лечебно профилактической помощи



И.В. Балабкин